
西湖区应急管理局2022年项目绩效自评总报告
一、本部门项目绩效目标情况
项目资金由财政下拨,局办公室按照局财务管理制度统一管理。资金执行中严格按照财务管理制度执行,为保障项目资金安全,确保资金专款专用,我局从资金申请、资金使用、会计审核三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节,严格按照预算申请和国库集中支付流程向区财政局申请预算资金。在资金使用环节,严格遵守《西湖区应急管理局财务管理规定》,严格按照我局财务审批流程办理款项支付。在会计审核环节,做到及时审核,并设立了单独的项目明细,确保资金使用清晰可查。

二、单位自评工作开展情况

1.前期准备。深入贯彻落实《中共西湖区委 西湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（西发〔2019〕11号）及《西湖区财政局关于印发<西湖区财政项目支出绩效评价管理办法>的通知》（西财字〔2020〕100号）等文件要求，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我单位根据确定的部门项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。
2.组织实施。接到《西湖区财政局关于开展2022年度单位自评及部门工作的通知》（西财字〔2023〕7号），局党委高度重视，积极组织力量，开展2022年部门项目支出绩效自评工作。项目绩效自评由业务股室填报项目绩效自评情况，财务人员协助，各股室提供佐证材料和依据。
3.撰写绩效自评报告。收集、整理我局财政预算资金绩效评价所需资料，对本单位项目支出绩效情况进行自评、打分，最后根据自评、打分的结果撰写西湖区应急管理局部门项目支出绩效评价总报告。
综合评价结论

    经自评，我局11个项目绩效自评综合得分为99.1分，自评结果为“优”。
绩效目标完成情况总体分析
2022年区应急管理局项目预算合计968.2万元，全年执行数925.82万元，执行率96%。按照厉行节约原则，我单位已对资金支出制度进行健全完善并设立配套措施，严格执行各项费用支出审批制度，做到了项目成本的最优化。绩效目标完成情况具体如下：
1.安全生产监管专项：长期做好辖区安全稳定工作。项目年初预算数60万元，全年执行数60万元，执行率100%。
2.应急救援建设专项：做好全年24小时值班值守工作。年初预算数30万元，全年执行数30万元，执行率100%。

3.防灾减灾救灾专项：用于防灾减灾宣传，自然灾害防治能力建设，购置防汛应急物资等。项目年初预算数10万元，全年执行数10万元，执行率100%。

4.应急指挥中心建设：机构队伍政令畅通，信息报送及时准确，应急指挥信息系统互联互通。有效应对各类突发事件，加强与相关部门密切沟通，畅通信息渠道，适时提供灾害预警信息。项目预算数282.18万元，全年执行数282.18万元，执行率100%。

5.西湖区救灾物资采购：对受灾群众进行有效救助，保障受灾困难群众有饭吃、有衣穿、有安全住所，确保灾区人民安定、社会稳定，充分发挥救灾救助资金的经济效益、社会效益、生态效益作用。项目预算数292.8万元，全年执行数292.8万元，执行率100%。

6.全区防溺水工作经费：采取切实有效措施，真正把防溺水相关工作做细做实做到位，全面筑牢青少年、儿童防溺水安全防线。项目预算数60万元，全年执行数60万元，执行率100%。

7.西湖区应急物资储备仓库改造工程：按照上级要求建设完善救灾物资仓库。项目预算数51.9万元，全年执行数51.9万元，执行率100%。

8.应急保障物资建设项目：做好辖区公共安全应急处置能力。项目预算数32.5万元，全年执行数32.5万元，执行率100%。

9.21年省级应急管理专项资金(第三批)：一是综合减灾示范区域预警信息覆盖率达到100%；二是灾害发生后灾害信息员到岗人数至少1人,最大限度地减轻自然灾害的损失。项目预算数15.03万元，全年执行数15.03万元，执行率100%。

10.370MHz应急指挥窄带无线通信网和图传指挥设备项目：为提升区应急管理局远程可视化指挥能力，提高突发事件的处置能力，区应急管理局将开展应急前端指挥图传系统建设，充分利用信息科技的发展，实现科学调度，为各级指挥人员更好地在前期研判灾情及高效决策指挥，提供决策依据。项目预算数79万元，全年执行数41.73万元，执行率52.82%。由于疫情原因，该项目进度受到影响，目前该项目正在进行中。
11.西湖区第一次全国自然灾害综合风险普查工作：客观认识全区自然灾害综合风险水平，摸清全区自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，为有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会高质量跨越式发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。项目预算数49.68万元，全年执行数49.68万元，执行率100%。
偏离绩效目标的原因和改进措施
（一）偏离绩效目标的原因。
项目支付进度参差不齐。大部分项目支付已完成目标进度，但因疫情原因，仍有几个项目支付未达进度或尚未支付。
（二）改进的方向和具体措施
加大项目推进力度。加强沟通协调，加快项目方案制定、合同签订、项目交付、项目验收等工作，推进资金执行进度，确保2023年完成支付目标。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）结果应用。切实加强评价结果的整理、分析，将评价结果作为单位完善政策、改进管理以及股室、个人评优评先的重要依据。

（二）结果公开。根据区财政局统一安排，将我局非涉密项目支出绩效自评总报告，于2023年5月25日前全部在单位门户网站公开。
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